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Beste bewoners en ondernemers,

In opdracht van de gemeente Amsterdam voert aannemer Beentjes onderhoud uit aan

de Middenlaan in Zunderdorp om de straat klimaatbestendiger, duurzamer en veiliger te maken.
Door onverwachte omstandigheden loopt het werk helaas uit. We verwachten nu klaar te zijn
half juni 2025 in plaats van half april 2025.

Onvoorziene vitloop

Tijdens het werk ontdekten we dat op een van de oude kabels nog stroom zit. Dit moest eerst
worden verwijderd, voordat we zonder gevaar weer verder konden werken. Daarnaast vonden
we lichte grondvervuiling en de Japanse Duizendknoop aan. Dit gaan we verwijderen. Om de
vertraging te beperken, hebben we alvast beschoeiing langs het water aangebracht. Toch
verwachten we nog 6 tot 8 weken uitloop.

Verlenging vergunning tijdelijke weg

Vanwege de uitloop van het onderhoud is ook de vergunning voor de tijdelijke weg verlengd.
U kunt het besluit inzien via bekendmakingen; Gemeenteblad 2024, 426130 | Overheid.nl >
Officiéle bekendmakingen U kunt vanaf 15 oktober tot 6 weken er na bezwaar maken.

Bereikbaarheid nood-en hulpdiensten

Graag vragen we U (en uw bezoekers) opnieuw niet op de tijdelijke weg te parkeren. Zo blijft het
dorp goed bereikbaarheid voor nood-en hulpdiensten. We geven dit ook met borden aan voor
bezoekers. We proberen nog een paar extra tijdelijke parkeerplaatsen langs de Nieuwe Gouw te
maken. Ook vragen we u de hekwerken om het werkvak niet te verplaatsen. Met nood-en
hulpdiensten is dit zorgvuldig afgestemd. Verplaatsing kan echter verwarring over de
bereikbaarheid veroorzaken. Dit willen we uiteraard voorkomen. Dank vast voor uw medewerking,
ook namens de andere bewoners.

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl


https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-426130.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-426130.html
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Keren achteraan in de Kerklaan en het Achtergouwtje

Door de afsluiting van de Middenlaan lopen de Kerklaan en het Achtergouwtje tijdelijk dood.
Graag vragen we iedereen aan het einde van de straat te keren. Hierdoor kan er in de rest van de
straat zo veel als mogelijk aaneengesloten worden geparkeerd. We geven dit ook met borden
aan voor bezoekers.

Planning

Fase1 Aanleggen tijdelijke weg gereed

Fase2 Verwijderen fundering en bestrating Middenlaan gereed

Fase 2a Liander elektra kabel verdiepen eind oktober t/m begin december 2024
Fase 3 Werkzaamheden Waternet + duiker januari t/m februari 2025

Fase 4 Aanbrengen beschoeiing langs Middenlaan gereed

Fase 5 Werkzaamheden Glasdraad en Liander Elektra  half februari t/m begin maart 2025
Fase 6 Aanbrengen fundering en bestrating maart t/m 1 juni 2025

Fase 7 Verwijderen tijdelijke weg half juni 2025

Bouw App

Via de BouwApp informeren wij u over de planning, afsluitingen en omleidingen. U kunt ook
vragen stellen of een melding maken. De BouwApp is gratis te downloaden via de Play Store
(Google) of App Store (IPhone). Binnen de app vindt u het project onder

'Groot onderhoud Zunderdorp’. de BO‘U_WA'pp

Vragen

Voor vragen over de uitvoering van het project kunt u terecht bij Stephan van der Eng,
omgevingsmanager van aannemer Beentjes, via e-mail omgevingsmanager@beentjesgww.nl
envia 06262812 54.

Voor vragen over de inhoud van het project kunt u terecht bij omgevingsmanager
Carola van Bennekom van de gemeente Amsterdam, via e-mail
omgevingsmanagers.onderhoudStadsdeelNoord@amsterdam.nl.

Met vriendelijke groet,

Carola van Bennekom
Strategisch omgevingsmanager
Stadsdeel Noord

Gemeente Amsterdam

06 1466 6908
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